

# СПИСОК И КОМАДЫ ПРОЕКТОВ

№	Наименование проекта	Руководитель Проекта	Начало проекта	Окончан ие проекта
1	Оптимизация процесса управления и хранения запасов в ОГАУ ДО СШ Сахалин	Руссу О.Г.	20.03.23	30.05.23
2	Оптимизация рабочих мест по системе 5 С	Вааг Ю.В.	20.03.23	
3	Оптимизация процесса сбора информации при подготовке отчетности 1 ФК и 5 ФК	Вааг Ю.В.	20.03.23	
4	Оптимизация процесса документооборота	Ким Ден Хак		
5	Оптимизация процесса проведения мероприятий по футболу	Веднев И.А.		
6	Оптимизация процесса навигации пребывания посетителей ОГАУ СШ Сахалин	Веднева О.А.		
7	Оптимизация процесса подачи заявления кандидатов в спортсмены на вакантные места в ОГАУ ДО СШ Сахалин	Скворцов С.С.		
8	Оптимизация подготовки тренера к тренировочному занятию	Шаронов В.А.		
9	Оптимизация процесса предоставления услуг от платной деятельности	Руссу О.Г.	20.03.23	30.05.23
10	Оптимизация процесса энергосбережения в ОГАУ СШ Сахалин	Козлов С.В.		
11	Оптимизация процесса по теплосбережению в ОГАУ СШ Сахалин	Козлов С.В.		
12	Оптимизация контроля доступа к объектам спорта ОГАУ СШ Сахалин	Козлов С.В.		
13	Оптимизация процесса перевозки занимающихся ОГАУ СШ Сахалин	Козлов С.В.		
14	Оптимизация процесса повышение уровня безопасности занимающихся в ОГАУ ДО СШ Сахалин <b>(региональный проект)</b>	Абрамов В.С.	13.03.23	20.07.23
15	Оптимизация и совершенствование процесса обучения тактическим приемам игры в футбол среди занимающихся футболом ОГАУ ДО СШ Сахалин по средствам игры FIFA (Федеральный проект)	Крючков Е.В.	20.03.23	
16	Оптимизация складских помещений в Тренировочном центре для игры в гольф и занятий другими видами спорта ОГАУ ДО "СШ "Сахалин"	Романов О.Г.		
17	Оптимизация процесса энергосбережения в Тренировочном центре для игры в гольф и занятий другими видами спорта ОГАУ ДО "СШ "Сахалин"	Романов О.Г.		

**ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА .....**

**КОМАНДА ПРОЕКТА**



**ФИО**  
Должность  
Руководитель проекта



**ФИО**  
Должность  
Диагностика и целевое состояние  
процесса



**ФИО**  
Должность  
Техническая поддержка



**ФИО**  
Должность  
Внедрение проекта по улучшению



**ФИО**  
Должность  
Внедрение проекта по улучшению

# ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА .....

## КОМАНДА ПРОЕКТА



**ФИО**  
Должность  
Руководитель проекта



**ФИО**  
Должность  
Внедрение проекта



**ФИО**  
Должность  
Оформление документации,  
внедрение проекта



**ФИО**  
Должность  
Диагностика и техническое  
состояние



**ФИО**  
Должность  
Внедрение проекта



**ФИО**  
Должность  
Техническая поддержка

# ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА .....

## КОМАНДА ПРОЕКТА



**ФИО**  
Должность  
Руководитель проекта



**ФИО**  
Должность  
Внедрение проекта



**ФИО**  
Должность  
Диагностика и техническое состояние



**ФИО**  
Должность  
Оформление документации, внедрение проекта



**ФИО**  
Должность  
Техническая поддержка

# ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА .....

## КОМАНДА ПРОЕКТА



**ФИО**  
Должность  
Руководитель проекта



**ФИО**  
Должность  
Внедрение проекта



**ФИО**  
Должность  
Оформление документации,  
внедрение проекта



**ФИО**  
Должность  
Диагностика и техническое  
состояние



**ФИО**  
Должность  
Техническая поддержка

# ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА .....

## КОМАНДА ПРОЕКТА



**ФИО**  
Должность  
Руководитель проекта



**ФИО**  
Должность  
Разработка стандартов



**ФИО**  
Должность  
Сбор данных



**ФИО**  
Должность  
Техническая поддержка